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RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE 

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTEADO POR 

SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. 

CON MOTIVO DE LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. EN RELACIÓN CON LA 

CADUCIDAD DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN 

PARA SUS INSTALACIONES “CARINA SOLAR 9” Y “CARINA 

SOLAR 10”. 

(CFT/DE/339/24) 
 
CONSEJO. SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA 
 
Presidente 
 
D. Ángel García Castillejo 
 
Consejeros 
 
D. Josep Maria Salas Prat 
D. Carlos Aguilar Paredes 
Dª. María Jesús Martín Martínez 
 
Secretario 
 
D. Miguel Bordiu García-Ovies 
 
 
En Madrid, a 6 de febrero de 2025. 
 
Vista la solicitud de SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
FOTOVOLTAICO, S.L. por la que plantea un conflicto de acceso a la red de 
transporte de energía eléctrica propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A., en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12.1.b) de la 
Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el 
Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisión Regulatoria 
aprueba la siguiente Resolución: 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Interposición del conflicto 
 
El 22 de noviembre de 2024 tuvo entrada en el Registro de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) un escrito de la representación legal 
de la sociedad SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, 
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S.L. (SOLARIA), por el que se plantea un conflicto de acceso a la red de 
transporte de energía eléctrica propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A. (REE), con motivo de la comunicación del gestor de red, de 23 de octubre 
de 2024, en la que informa de la caducidad del permiso de acceso de su 
instalación fotovoltaica “CARINA SOLAR 9”, de 49,4 MW, por no acreditar en un 
determinado periodo de tiempo el cumplimiento del cuarto hito administrativo 
previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica (RD-l 23/2020). 
 
En misma fecha, 22 de noviembre de 2024, tuvo entrada en el Registro de la 
CNMC nuevo escrito de la representación legal de la sociedad SOLARIA, por el 
que se plantea conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica 
propiedad de REE, con motivo de la comunicación del gestor de red, también de 
fecha 23 de octubre de 2024, en la que informa de la caducidad del permiso de 
acceso de su instalación fotovoltaica “CARINA SOLAR 10”, de 49,4 MW, por el 
citado motivo de no acreditar en un determinado periodo de tiempo el 
cumplimiento del cuarto hito administrativo previsto en el artículo 1 del RD-l 
23/2020. 
 
Atendiendo a la identidad sustancial e íntima conexión existente entre los dos 
conflictos interpuestos y de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (Ley 39/2015), se dispone la acumulación de dichos 
conflictos en un único procedimiento de resolución de referencia CFT/DE/339/24, 
señalando que contra el presente acuerdo de acumulación no procede recurso 
alguno. 
 
La representación de SOLARIA expone los siguientes hechos y fundamentos 
jurídicos, resumidos en lo que aquí interesa:  
 

- Que es titular de los proyectos de instalación fotovoltaica “CARINA 
SOLAR 9” y “CARINA SOLAR 10”, de 49,4 MW cada uno de ellos, y que 
cuentan con sus correspondientes permisos de acceso de fecha 21 de 
julio de 2020 en el nudo de la red de transporte LUCERO 220 kV. 

- Que, en fecha 4 de octubre de 2024, REE le comunicó la potencial 
caducidad de sus permisos de acceso para ambas instalaciones por 
incumplimiento del cuarto hito administrativo del artículo 1 del RD-l 
23/2020. 

- Que los proyectos obtuvieron con fecha 20 de febrero de 2023 la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”), por medio de 
la Resolución del 20 de febrero de 2023, la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, por la que se formula DIA favorable, del proyecto 
«Parques solares fotovoltaicos «Carina Solar 8, Carina Solar 9 y Carina 
Solar 10». 

- Que con fecha de 19 de mayo 2023 las instalaciones fotovoltaicas PSFV 
Carina Solar 9 y Carina Solar 10 y sus infraestructuras de evacuación 
obtuvieron resolución por la que se otorgaba Autorización Administrativa 
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Previa (AAP) por la Dirección General de Política Energética y Minas, del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

- Que, a la fecha de interposición de conflicto, el órgano competente 
no ha emitido autorización administrativa de construcción (AAC) 
para las mencionadas instalaciones. 

- Que el 23 de octubre de 2024 REE comunicó la caducidad del permiso de 
acceso de ambas instalaciones. 

- Tras exponer una serie de antecedentes sobre el cumplimiento de los 
anteriores hitos establecidos en el RD-l 23/2020 y la presentación de un 
recurso de alzada frente a la resolución presunta de la AAC, a juicio de 
SOLARIA la caducidad de los permisos de acceso vulnera el derecho de 
acceso a la red. 

- Manifiesta SOLARIA que de la lectura por ella realizada del artículo 1 del 
RD-l 23/2020, se desprende, a su juicio, que nos encontramos ante una 
serie de hitos cuya observancia y acreditación no depende únicamente 
del promotor y titular del permiso de acceso y conexión, sino que la 
actuación que propiamente permite acreditar el hito concreto recae sobre 
la propia Administración. Indica que, por ello, sin perjuicio de que se pueda 
establecer una regla general de caducidad, en su opinión debería estarse 
a las circunstancias concretas de cada caso que hayan provocado la 
imposibilidad de acreditar el cumplimiento del correspondiente hito en el 
plazo establecido al efecto. 

- Así pues, a juicio de SOLARIA la comunicación de REE responde a una 
aplicación del RD-l 23/2020 que se opone a su propio espíritu, evitar la 
saturación de la red por proyectos especulativos poco maduros, 
ocasionando, según alega, una penalización injustificada y 
desproporcionada al administrado que ha actuado con la máxima 
diligencia. 

- SOLARIA indica como posible la situación de que pudiera dictarse una 
AAC favorable con posterioridad y con carácter retroactivo, dándose con 
ello por cumplido el hito del artículo 1 del RD-l 23/2020, así como que 
dicho artículo debe ser interpretado de conformidad con el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. 

 
Por todo ello, solicita i) La suspensión de la tramitación de permisos de acceso 
y conexión en el nudo LUCERO 220 KV hasta que finalice la sustanciación del 
presente conflicto de acceso, ii) Declarar improcedente la caducidad de los 
permisos de acceso y conexión, ordenando a REE la restauración de los mismos, 
y iii) Ordenar a REE que mantenga la vigencia de los permisos de acceso y 
conexión de los proyectos durante la tramitación de los procedimientos 
administrativos y judiciales que pudieran afectarles. 
 
SEGUNDO. Consideración del expediente completo e innecesariedad de 
actos de instrucción 
 
A la vista del escrito de conflicto y de la documentación aportada por SOLARIA, 
que se da por reproducida e incorporada al expediente, se puede proceder a la 
resolución del mismo sin dar trámite de alegaciones a REE y, en consecuencia, 
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al resolver teniendo en cuenta exclusivamente hechos, alegaciones y pruebas 
aducidas por el interesado, se prescinde del trámite de audiencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 
39/2015). 
 
TERCERO. Informe de la Sala de Competencia 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del artículo 

14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 

657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido 

informe en este procedimiento. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. Existencia de conflicto de acceso a la red de transporte de 
energía eléctrica 
  
Del relato fáctico que se ha realizado en los antecedentes de hecho, se deduce 
claramente del presente conflicto como de acceso acumulado a la red de 
transporte de energía eléctrica.  
 
No obstante, ha de aclararse que el único objeto del conflicto son las 
comunicaciones de REE de 23 de octubre de 2024, por las que se informa al 
promotor de la caducidad automática de sus permisos de acceso y conexión, no 
pudiendo ser objeto de conflicto la actuación del órgano competente de la 
emisión de la autorización administrativa de construcción.   
 
SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto  
 
La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de 
conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a 
las redes de transporte y distribución que se atribuye a la CNMC en el artículo 
12.1.b) 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante 
Ley 3/2013).  
 
En sentido coincidente, el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico dispone que “La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los 
posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso 
a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del 
mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de 
distribución”. 
 
Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone 
que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las 
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funciones… de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda 
acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión 
Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2 de la citada Ley 3/2013, previo 
informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del 
Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 
de agosto). 
 
TERCERO. Sobre la caducidad automática de los permisos de acceso y 
conexión por incumplimiento de los hitos establecidos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 23/2020 
  
Como se indica en los antecedentes de hecho, SOLARIA disponía de permiso 
de acceso para sus instalaciones fotovoltaicas “CARINA SOLAR 9” y “CARINA 
SOLAR 10”, otorgado por REE el día 21 de julio de 2020. 
 
El apartado b) del artículo 1.1 del RD-l 23/2020 establece los siguientes hitos 
administrativos:  
 

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa 
previa: 6 meses. 
2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 
meses. 
3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. 
4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 
meses.1 

 
1 Plazo ampliado a 49 meses según determina el artículo 28.1 del Real Decreto-ley 8/2023, de 
27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y 
sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los 
efectos de la sequía: 
 
“Extensión excepcional de los hitos administrativos establecidos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para aquellas instalaciones que hubieran obtenido 
permisos de acceso y conexión. 
 
1. Con carácter excepcional, para todas aquellas instalaciones de generación que hubieran 
obtenido permisos de acceso y conexión con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se modifica el plazo de 
acreditación de cumplimiento del hito recogido en el artículo 1.1.b) 4.º del Real Decreto-ley 
23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica, fijando el plazo máximo para la obtención de la 
autorización administrativa de construcción en 49 meses. 
 
Este plazo será computado desde: 
a) El 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron 
permisos de acceso con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de 
2017. 
b) Desde la fecha de obtención de los permisos para aquellos titulares de permisos de acceso 
que lo hubieran obtenido desde el 25 de junio de 2020 y antes de la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley”. 

 



 

CFT/DE/339/24 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

Página 6 de 10 

 

5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 
años. 
 

Este plazo será computado desde la fecha de obtención de los permisos para 
aquellos titulares de permisos de acceso que lo hubieran obtenido con 
posterioridad al 25 de junio de 2020, como es el caso. 
 
En consecuencia, debía contar a fecha 21 de agosto de 2024, 49 meses 
después de la fecha de inicio del cómputo, con la correspondiente 
autorización administrativa de construcción para las referidas instalaciones.  
 
Según declara la propia empresa promotora, el órgano competente no ha emitido 
las citadas autorizaciones en el mencionado plazo, señalando una serie de 
vicisitudes acaecidas en relación con la tramitación del mismo. 
 
En consecuencia, a día 21 de agosto de 2024 no puede entenderse cumplido el 
cuarto hito del citado artículo 1.1.b) del RD-l 23/2020.  
 
En el apartado segundo del propio artículo 1 del RD-l 23/2020 se establece la 
consecuencia del incumplimiento de los citados hitos:  
 

2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos 
hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad 
automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y 
conexión concedidos (..) 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Título Preliminar del Código 
Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. 
Cuando las mismas, como resulta en el caso presente, no admiten duda 
interpretativa, se estará al citado sentido literal. Criterio ampliamente ratificado 
por los Tribunales y que conlleva que no se pueda hacer una interpretación 
contraria a la Ley cuando el sentido literal de la misma es claro (por todas 
Sentencia del Tribunal Constitucional STC 189/2012, de 5 de julio).  
 
El artículo 1 del RD-l 23/2020 es absolutamente claro y no requiere de ningún 
tipo de labor interpretativa. De conformidad con lo anterior, los promotores que 
a la fecha de cumplimiento del hito administrativo no dispusieran de autorización 
administrativa de construcción, cuál es el caso como se acredita en la 
documentación aportada, han visto caducar automáticamente (ope legis) su 
permiso de acceso o de acceso y conexión, en el caso de haber obtenido 
también el mismo.  
 
En consecuencia, la actuación de REE, como gestor de la red, en la que se limita 
a informar de la caducidad automática tras haber solicitado la acreditación del 
mismo por parte del promotor y no haber sido convenientemente aportada es 
plenamente conforme a Derecho.   
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Además, la misma no vulnera el derecho de acceso, desde el mismo momento 
en que la configuración legal del mismo incluye como elemento esencial la 
necesidad de cumplir con los citados hitos administrativos en tiempo y forma, 
con independencia de que no se haya obtenido por causas imputables al 
promotor o a la Administración Pública, cuestión ajena al presente conflicto. 
  
Asimismo, como señala el artículo 39.1 de la Ley 39/2015:  
 

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 

 
Dichos efectos se predican de todos los actos administrativos con independencia 
de su firmeza. 
 
Tampoco impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva puesto que 
nada impide acudir a los tribunales respectivos, puesto que la resolución de 
archivo del expediente, en su caso, es susceptible de posibles recursos 
administrativos o jurisdiccionales.  
 
Así mismo, el planteamiento de un conflicto de acceso tampoco supone la 
suspensión de la caducidad automática. Las suspensiones preventivas 
realizadas por REE se refieren siempre a conflictos de acceso en relación con 
solicitudes de permisos de acceso y conexión, nunca a declaraciones de 
caducidad automática porque la misma supondría la contravención de la norma 
legal por parte del gestor.  
 
A esta conclusión no se le puede oponer la posibilidad que pueda resultar en un 
futuro temporalmente indeterminado una autorización administrativa de 
construcción con efectos retroactivos.  
 
Esta hipótesis ya pone de manifiesto que el presente supuesto no tiene nada que 
ver ni fáctica ni jurídicamente con el caso resuelto en Resolución de 5 de octubre 
de 2023 (CFT/DE/139/2023) donde se disponía de una declaración de impacto 
ambiental favorable y con efectos retroactivos reconocidos por la Administración 
competente con carácter previo a la propia comunicación de REE de caducidad.  
 
Es evidente que en un plano puramente hipotético sería posible, en su caso, que 
se emitiera una autorización administrativa de construcción con efecto 
retroactivo en un futuro no determinado, pero esta mera posibilidad no justifica, 
como es obvio, proceder al mantenimiento indefinido de un permiso de acceso y 
conexión caducado ope legis. La situación es similar a la que se produce cuando 
hay un acto administrativo desfavorable y se presentan recursos administrativos 
o judiciales, donde esta Sala ya ha indicado que no ha lugar a la suspensión de 
la eficacia de la declaración de caducidad.  
 
CUARTO. Sobre el afloramiento de capacidad y la medida provisional 
solicitada 
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Se plantea también que se adopte, por parte de esta Comisión, medida 
provisional consistente en suspender la ejecutividad de la comunicación de REE 
y, consecuentemente, ordenar a REE que se abstenga de liberar la capacidad 
en la subestación en la que se otorgó el permiso de acceso objeto de conflicto. 
 
La misma no puede ser atendida por el hecho de que el presente conflicto ha 
sido resuelto en un tiempo breve dejando sin objeto la adopción de cualquier 
medida provisional durante su tramitación, y porque la misma tampoco debe 
admitirse en cuanto al fondo, al no concurrir ninguno de los requisitos 
establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, en particular, el perjuicio de 
imposible o difícil reparación.  
 
En este sentido, el Auto 654/2022 de la Sala de lo contencioso-administrativo de 
la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 29 de julio de 2022 (Roj AAN 
7109/2022 - ECLI:ES:AN:2022:7109A, CENDOJ 28079230042022200539), 
dictado en pieza separada de adopción de medidas cautelares en el marco de 
un procedimiento contencioso-administrativo 1274/2022, frente a la Resolución 
de 28 de abril de 2022 (expediente CFT/DE/118/22) que confirmaba la actuación 
de REE manteniendo la caducidad del permiso de acceso de un promotor, 
desestimó la solicitud de suspensión interesada por las entidades demandantes 
por la siguiente razón:  
 

“Pues bien, en el presente supuesto la ejecución de la resolución 
impugnada en cuanto mantiene la caducidad de los permisos en su 
momento otorgados a las instalaciones aquí en liza, produce un perjuicio 
que puede ser reparado si la sentencia que en su día se dicte resulta 
favorable a las demandantes, bien a través de una indemnización, bien a 
través de alguna otra solución técnica que pueda arbitrarse (la Sala ha 
conocido ya de algún supuesto en los que así se ha hecho). Por el 
contrario, la suspensión del acuerdo impugnado supondría el 
mantenimiento de las autorizaciones con merma del interés público y el 
de terceros en optimizar los accesos a la red de transporte y el de los 
terceros que pudieran ser autorizados, siendo así que la Sala entiende 
que estos intereses son prevalentes a los de los recurrentes, ya afectados 
por una resolución desfavorable”. 

 
En la misma línea, más recientemente, establece el Auto 01216/2023 de la Sala 
de lo contencioso-administrativo de la sección 4ª de la Audiencia Nacional de 1 
de septiembre de 2023 (Roj AAN 8540/2023- ECLI:ES:AN:2023:8540A, 
CENDOJ 28079230042023201044), dictado en pieza separada de adopción de 
medidas cautelares en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo 
1095/2023, frente a la Resolución de 8 de junio de 2023 (expediente 
CFT/DE/074/23) lo siguiente: 
 

“Por otro lado, en caso de que finalmente, después de cumplir con todos 
esos hitos, se mantuviera el permiso de acceso, se le otorgaría la 
capacidad correspondiente, y en caso de haberse adjudicado a terceros 
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indebidamente podría acordarse la anulación de los permisos y actos 
ejecutados como consecuencia de esa adjudicación, de modo que el 
recurso no perdería su finalidad. Y, en todo caso, los posibles perjuicios 
siempre podrían ser objeto de reparación mediante la correspondiente 
indemnización económica o a través de alguna otra solución técnica que 
pueda arbitrarse (en este sentido, AAN, 4ª de 29 de julio de 2022 -rec. 
1274/2022-).” 

 
En consecuencia, una vez constatada la caducidad automática de los 
correspondientes permisos de acceso y conexión, REE deberá evaluar la 
capacidad existente y disponible en aquellos nudos en los que se hayan 
producido caducidades, de conformidad con los criterios establecidos en la 
Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso 
y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica y las Especificaciones de Detalle aprobadas 
mediante Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de 
detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red 
de transporte y a las redes de distribución y en el horizonte de planificación 
H2026. 
 
Una vez evaluada, procederá a publicar en el mapa de capacidad que 
temporalmente corresponda, la nueva capacidad disponible que haya podido 
aflorar, tal y como establece en el artículo 12 de la Circular 1/2021, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33.9 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, y en el artículo 5.4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, 
de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 
 
 
Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de 
Supervisión Regulatoria de la CNMC, 

 

RESUELVE 

 
ÚNICO. Desestimar el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 
eléctrica planteado por SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
FOTOVOLTAICO, S.L. con motivo de las comunicaciones por parte de RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la caducidad de los permisos de 
acceso de las instalaciones fotovoltaicas “CARINA SOLAR 9” de 49,4 MW y 
“CARINA SOLAR 10” de 49,4MW.   
 
 
Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Energía y notifíquese a los 

interesados: 

SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. 
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Asimismo, notifíquese a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., en su calidad de 
Operador del Sistema eléctrico. 
 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de 
recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 
29/1998, de 13 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


