¢En calidad de qué o en representacion de quién participa en esta Empresa
consulta publica?
Nombre completo (del particular o de la institucion representada)
é¢Desea hacer publico su nombre junto a su respuesta o mantenerlo  |Confidencial
confidencial (en cuyo caso se publicara como respuesta anénima)?
Espafia
Seleccione el ambito geografico de interés (seleccione una o varias
opciones)
2.1 Retrasos y dificultades acaecidas en la conexién con las redes de |5
transporte para el vertido de la energia producida.
2.2 Retrasos y dificultades durante la tramitacion de las autorizaciones 5
ante las administraciones de ambito estatal y autonémico.
2.3 Retrasos y dificultades derivados de la intervencion de la 5

administracién local.

2.4 Explique si considera que existen otras dificultades u obstaculos no
comprendidos en los grupos anteriores (maximo 500 palabras).

¢ En tramitacién de autorizaciones pueden no responder en plazo y que haya que hacer
reiteraciones, o poner condicionados relevantes, no siempre objetivos, que obliguen a modificar
trazados de lineas, soterramientos, configuraciones de planta...

¢ En tramitaciones locales pueden retrasar la concesion de licencias con nuevos requerimientos ¢
alargando los plazos al maximo. Ademas, requieren informes duplicados con los necesarios para
la tramitacidn de Industria

2.5 Si lo desea, puede justificar sus respuestas (maximo 500 palabras).

3.1 Calificacion de uso del suelo

3.2 Duplicidad de tramites

3.3 Excesiva discrecionalidad en el contenido de los informes solicitados

3.4 Variedad de impuestos y tasas

3.5 Inadecuacion de solicitudes

3.6 Falta de recursos de las administraciones publicas locales

3.7 Retraso en la digitalizacion

viunlu| b




3.8 ¢Existen otras restricciones relativas a las infraestructuras en suelo?
(maximo 500 palabras):

Adicionalmente a las dificultades anteriormente descritas, observamos las siguientes que
igualmente obstaculizan la tramitacidn de las instalaciones de suelo:

¢ Falta de homogeneidad de procedimientos entre las entidades locales, lo que impide en cada
tramite planificar y anticipar la documentacion requerida. Esto se traduce en plazos mas
dilatados para tramitar las autorizaciones, licencias y cualquier otro procedimiento que requiera
la intervencién local.

® Rechazo social a las lineas que pasan por varios términos municipales, principalmente de
aquellos municipios que no albergan la instalacién renovable.

3.9 Requerimiento de autorizaciones posiblemente innecesarias

3.10 Requerimiento asimétrico de documentacion (permiso de acceso y
conexion)

3.11 Falta de informacion sobre edificios protegidos

3.12 Condicionamientos estéticos

3.13 Ineficiente funcionamiento de la sede electrénica

3.14 Diferente exigencia de tasas/finanzas

3.15 ¢Existen otras restricciones relativas al autoconsumo? (maximo 500
palabras):

Se deberia habilitar la Declaracion Responsable para tramitar los autoconsumos con las
Administraciones Publicas en todos los municipios de Espafia (al menos hasta 10 kW).




3.16 Si lo desea, puede justificar sus respuestas (maximo 500 palabras).

4.1 Crear un punto tnico de informacién

4.2 Determinar una zonificacion preferente para la instalacion de
infraestructuras renovables

S

4.3 Establecer criterios consistentes y consensuados

4.4 Acotar los aspectos objeto de valoracion en cada consulta

v

4.5 Evitar acudir a la suspension cautelar de licencias cuando sea posible

4.6 Identificar restrictivamente las zonas prohibidas a la instalacion de
paneles solares en edificios

4.7 Clarificar los requisitos para las instalaciones de autoconsumo

5.1 Crear estructuras colaborativas entre entes locales para la
tramitacién de los proyectos (ej. Oficinas de tramitacién comun)

5.2 Evitar duplicidad de tramites y favorecer la tramitacion simultanea

5.3 Remplazar autorizaciones por declaraciones responsables en
autoconsumo

6.1 Establecer beneficios directos para las comunidades locales

~

6.2 Establecer medidas de apoyo publico para favorecer la transicion
econdémica y laboral de las comunidades locales

~




7 ¢Qué otras posibles acciones no identificadas en el documento
considera relevantes para minimizar los obstaculos detectados? (maximo
1.000 palabras).

e Unificar o vincular trdmites, como caso de referencia Extremadura que con la DIA otorgan
licencia urbanistica.

e Agilizar la informacidn publica de las modificaciones sustanciales en la tramitacién de la AAc. Et
concreto, declarar la tramitacion de la modificacidn de urgencia permitiendo unificacién de
tramites (solicitud y resolucion conjunta AAp+AAc) y reduccion de plazos y evitar en cualquier
caso informes preceptivos.

e Considerar la posibilidad de adelantar de oficio documentacidn a los organismos consultados
y/o responsables de emitir informes preceptivos.




